A quem interessado for.

Atualmente o processo de revisão do plano diretor encontra-se em fase de conclusão da etapa 4. O comitê técnico concluiu a primeira rodada de oficinas, que visava coletar informações sobre a realidade da cidade em um contesto amplo e diverso. A segunda rodada, prevista para acontecer no mês de outubro, tem como objetivo geral diagnosticar os pontos positivos e negativos relacionados a integração do uso e ocupação do solo com o meio ambiente. Ao termino da segunda rodada da etapa 4, o comitê técnico irá compilar os dados, apresentar ao CONCIDADE e disponibilizar os resultados no site oficinal do município. Sendo assim, estima-se que a conclusão da etapa 4 ocorre entre os 10 e 18 de setembro de 2019.

Passado esse período, daremos início a terceira rodada de consultas públicas, que serão realizadas nas cinco regiões de planejamento, previstas para ocorrerem no período de 5 á 12 de novembro de 2019. Após a realização das oficinas, será promovido um relatório de apresentação dos resultados obtidos nessas oficinas bem como sua publicação. Cremos que no dia 16 de Dezembro estaremos publicando oficialmente os resultados da etapa 5 de revisão do plano diretor

Mais adiante, nós da equipe técnica de revisão do plano diretor, acreditamos que a etapa 6, denominada de Etapa de Validação, será realizada entre os meses de Fevereiro e março de 2020, estando todos os produtos e relatórios concluídos, apresentados e divulgados em Abril de 2020.

Ao termino da etapa 6, será produzido o projeto de lei. Este produto será entregue na câmara de vereadores de Imbituba para que possa ser apreciado pelos vereadores e, posteriormente, aprovado e publicado a lei que regulamentará a revisão do plano diretor de desenvolvimento sustentável de Imbituba.

IMBITUBA, 02 de Julho de 2019

Comitê técnico de revisão do plano diretor

PREFEITURA DE IMBITUBA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR - 2018/2019

Etapa	Atividade	Prazo	Status	Responsáveis
ETAPA 01 - CONHECIMENTO	POSTAGEM PANFLETO DIA DE 12 DE JUNHO DE 2018 - Criação do Comitê Técnico			ok
	Reunião 01 - Em andamento que serão utilizados			ok
	Reunião 01 - Plano Diretor Nagem Iskandar			ok
	Reunião 02 - Que os encaminhamentos ao comitê de Joinville.			ok
	Visita Joinville			ok
ETAPA 02 - PLANEJAMENTO	Criação da Metodologia do Plano de trabalho			ok
	Construção da Metodologia do Plano de Trabalho			ok
	Nomeação do Comitê Executivo e Gestor			ok
	Apresentação da metodologia para Prefeito e IPUMA			ok
	Apresentação da metodologia para todos os secretários e apontamentos de secretarias nomeadas como Comitê Executivo			ok
	Solicitação dos encaminhamentos das Secretarias para o Comitê Executivo			ok
	Apresentação da metodologia para o conselho do Cidade (CONCIDADE) e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA)			ok
	Solicitação dos representantes da CONCIDADE e COMDEMA Comitê Executivo			ok
	Criação do Cartaz que representa a Revisão do Plano Diretor			ok
	Criação do Logo que representa a Revisão do Plano Diretor			ok
	Criação do Site para Divulgação das informações e criação do Kit "Comunicação"			ok
ETAPA 03 - AVALIAÇÃO DO PD	Definição de cadeia de diagnósticos para secretarias e sociedade (Audiências)			ok
	Reunião com as Secretarias para esclarecimentos dos modelos de Diagnósticos para apresentação			todos
	Solicitação de diagnósticos das Secretarias			Mayara
	Elaboração dos questionários das Secretarias			ok
	Elaboração do questionário como perguntas gerais para ser aplicado com a população	de 14 à 16 jan.		Bonatas, Luan, Wagner
	Validação dos diagnósticos enviados pelas secretarias.	até 11/01/2018		Secretários
	Compilação dos diagnósticos das questionários.	de 01 a 13 fev.		Bonatas, Luan, Wagner
	Compilação dos diagnósticos com o plano diretor vigente, para melhor compreensão da apresentação.	até 03 julho.		Bonatas, Luan, Wagner
	Encaminhamento dos slides de informações para publicação no site	até 10 julho.		Bonatas, Luan, Wagner

PREFEITURA DE IMBITUBA

GANTT TEMPO

Nº	Etapa	Atividade	Início Real	Término Real	Responsável
E1	ETAPA 04 - OFICINAS DE DIAGNÓSTICO	Elação da metodologia de sistematização do resultado das oficinas de diagnóstico	de 04 à 08 mar;		ok
E2		Providenciar materiais, equipamentos e lanches para as oficinas	de 04 à 08 mar;		ok
E3		Elaboração de fichas para registro de manifestação dos participantes	de 04 à 08 mar;		ok
E4		Elaboração de Planilhas para as formulários de manifestação dos participantes	de 04 à 08 mar;		ok
E5		Elaboração de lista de presença para as oficinas	de 04 à 08 mar;		ok
E6		Organização dos cartazes para serem utilizados nas oficinas	de 04 à 08 mar;		ok
E7		Elaboração da apresentação da oficina	de 04 à 08 mar;		ok
E8		Preparação do material e apresentação de capacitação	de 11 à 15 mar;		ok
E9		Mobilização da metodologia para o Conselho da Cidade	de 11 à 15 mar;		cancelado
E10		Capacitação dos Facilitadores (servidores)	de 11 à 15 mar;		cancelado
E11		Lançamento da Enquete PORTICIDADE (informações, QUESTIONÁRIO, link de comunicação)	de 11 à 15 mar;		ok
E12		Organização do Seminário Diagnóstico	de 28 à 31 jan		cancelado
E13		Seminário 01 - Componente Física	14 a 15 fev		cancelado
E14		Seminário 02 - Componente da Política Urbana	14 a 15 fev		cancelado
E15		Seminário 03 - Meio Ambiente	14 a 15 fev		cancelado
E16		Elaboração de painéis para apresentação dos resultados dos Seminários	de 18 à 22 fev		cancelado
E17		Sistematização dos resultados dos Seminários	de 18 à 22 fev		cancelado
E18		Organização da Oficina de diagnóstico - Visão Geral do Plano Diretor	de 17 à 22 mar;		ok
E19		Oficina 01 - Região de planejamento I	25 de mar;		ok
E20		Oficina 02 - Região de planejamento II	11 de abril		ok
E21		Oficina 03 - Região de planejamento III	15 de abril		ok
E22		Oficina 04 - Região de planejamento IV	17 de abril		ok
E23		Oficina 05 - Região de planejamento V	30 de abril		ok
		Elaboração de painéis para apresentação dos resultados da primeira rodada de oficinas	15 maio à 15 jun		ok
		Envio ao COMDETUR	20 de junho		ok
		Publicação do resultado da primeira rodada oficina	01 de junho		ok
E24		Organização das Oficinas de diagnóstico - Integração do componente ambiental com a Área Ambiente	de 10 à 24 julho		
E25		Oficina 13 - Região de planejamento I	06 de agosto		
E26		Oficina 02 - Região de planejamento II	7 de agosto		
E27		Oficina 11 - Região de planejamento III	8 de agosto		
E28		Oficina 14 - Região de planejamento IV	13 de agosto		
E29		Oficina 15 - Região de planejamento V	14 de agosto		
		Elaboração do Relatório da segunda Rodada ETAPA 4 do processo plano diretor + Elaboração de painéis apresentação	19 ago. à 6 sete		
		Elaboração dos relatórios de pesquisa	9 set. à 13 set		
		Envio ao COMDETUR, segunda rodada etapa 4	16 de setembro		
		Publicação do resultado da segunda oficina	18 de setembro		
		Publicação dos formulários de pesquisa	19 de setembro		

REVISÃO DO PLANO DIRETOR - 2018/2019

Julho / 2018 · Agosto / 2018 · Setembro / 2018 · Outubro / 2018 · Novembro / 2018 · Dezembro / 2018 · Janeiro / 2019 · Fevereiro / 2019 · Março / 2019 · Abril / 2019 · Maio / 2019 · Junho / 2019 · Julho / 2019 · Agosto / 2019 · Setembro / 2019 · Outubro / 2019 · Novembro / 2019 · Dezembro / 2019

PREFEITURA DE IMBITUBA

GANTT TEMPO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR - 2018/2019

Etapa	Item	Atividade	Início / Fim / Dias Executados	Status	Responsável
			Início / Fim / Dias Executados / Dias Atrasados / Dias Restantes / Atraso Projetado / Concluído	Status	Responsável
ETAPA 05 - OFICINAS DE PROGNÓSTICO	05	Criação do Slide de apresentação	04 à 6 outubro		
	05.1	Providenciar materiais, equipamentos e insumos para as oficinas	04 à 8 outubro		
	05.	Elaboração de fichas para registro de manifestação dos participantes	04 à 8 outubro		
	05.	Elaboração de Protocolo para os formulários de manifestação dos participantes	08 à 15 outubro		
	05.1	Elaboração de lista de presença para as oficinas	08 à 15 outubro		
	05.1	Seleção de mapas para apresentação de capacitação e oficinas	08 à 15 outubro		
	05.1	Elaboração e atualização de mapas para as oficinas	08 à 15 outubro		
	05.	Atualização da metodologia para o Conselho da Cidade	15 de outubro		
	05.	Capacitação dos facilitadores (servidores)	21 de outubro		
	05.	Publicação no diário oficial cronograma das oficinas	15 de outubro		
	05.	Organização das Oficinas de Prognóstico - Visão Geral do Plano Diretor - Leitura de dados e ocupação do espaço urbano	29 de outubro		
	05.	Oficina 01 - Região de planejamento I	05/nov		
	05.	Oficina 02 - Região de planejamento II	05/nov		
	05.	Oficina 03 - Região de planejamento III	11/nov		
	05.	Oficina 04 - Região de planejamento IV	12/nov		
	05.	Oficina 05 - Região de planejamento V	12/nov		
	05.	Compilação de dados da finalização ETAPA 5 de revisão do plano diretor + Elaboração de pauta-ba para apresentação, documentos e formulários	13 nov à 05 dezembro		
	05.	Envio ao CONCIDADE, segunda reunião etapa 5	11 de dezembro		
	05.	Publicação dos resultados das oficinas e formulários	16 de dezembro		
	05.				
	05.				
	05.				
	05.				
	05.				
ETAPA 06 - OFICINAS DE VALIDAÇÃO	06	Criação da Minuta de revisão do Plano Diretor			
	06.1	Providenciar materiais, equipamentos e insumos para as oficinas			
	06.	Elaboração de fichas para registro de manifestação dos participantes			
	06.1	Elaboração de Protocolo para os formulários de manifestação dos participantes			
	06.	Elaboração de lista de presença para as oficinas			
	06.1	Seleção de mapas para apresentação de capacitação e oficinas			
	06.1	Elaboração e atualização de mapas para as oficinas			
	06.1	Preparação do material e apresentação de capacitação			
	06.1	Capacitação dos facilitadores (servidores)			
	06.1	Lançamento da Revisão PLANO CIDADE			
	06.	Organização das Oficinas de Validação - Visão Geral do Plano Diretor			
	06.	Oficina 01 - Região de planejamento I			
	06.	Oficina 02 - Região de planejamento II			
	06.	Oficina 03 - Região de planejamento III			
	06.	Oficina 04 - Região de planejamento IV			
	06.	Oficina 05 - Região de planejamento V			
	06.	Sistematização dos resultados			
	06.1	Atualização da metodologia para o Conselho da Cidade			
	06.1	Criação da Metodologia de sistematização do resultado das Audiências Públicas			
	06.	Sistematização dos resultados das oficinas de Validação para publicação			
	06.	Revisão da Minuta do Projeto de Lei Revisada			
	06.	Encaminhamento para o Conselho da Cidade			
ETAPA 07	06.	Encaminhamento do projeto de lei para a câmara de vereadores			
	06.1	Audiência Pública para aprovação do projeto de lei.			
	06.				

Revisão do Plano Diretor - 2018/2019

Mês	Semanas
Julho / 2018	26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7
Agosto / 2018	02/8 03/8 04/8 05/8 06/8 07/8 08/8 09/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8
Setembro / 2018	01/9 02/9 03/9 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9
Outubro / 2018	01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
Novembro / 2018	01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11
Dezembro / 2018	01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
Janeiro / 2019	01/1 02/1 03/1 04/1 05/1 06/1 07/1 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1
Fevereiro / 2019	01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2
Março / 2019	01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3
Abril / 2019	01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4
Maio / 2019	01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5
Junho / 2019	01/6 02/6 03/6 04/6 05/6 06/6 07/6 08/6 09/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6
Julho / 2019	01/7 02/7 03/7 04/7 05/7 06/7 07/7 08/7 09/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7
Agosto / 2019	01/8 02/8 03/8 04/8 05/8 06/8 07/8 08/8 09/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8
Setembro / 2019	01/9 02/9 03/9 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9
Outubro / 2019	01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
Novembro / 2019	01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11
Dezembro / 2019	01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12